
Μικρή χρονική παράταση στην παράδοση της γέφυρας Πηνειού στα Τέμπη

2021/01/20 17:02 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Σε επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος παράδοσης της γέφυρας Πηνειού στα Τέμπη προχώρησε η «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου».

Όπως σημειώνεται, σε σχετική ανακοίνωση, «σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου αναβάθμισης της παλαιάς γέφυρας Πηνειού στην περιοχή των Τεμπών, όπως είχαμε ενημερώσει και με σχετικό δελτίο τύπου τον Οκτώβριο 2020, **προβλέπεται ολοκλήρωση των εργασιών την 31.01.2021.**

Ωστόσο και πέραν της δεδομένης βούλησης και επιθυμίας μας για απρόσκοπτη και εντός χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωση των εργασιών, θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση λίγων εβδομάδων στην παράδοση του έργου, κυρίως λόγω παραγόντων όπως:

α) οι **πολύ χαμηλές θερμοκρασίες** της περιόδου αυτής, που καθιστούν απαγορευτική την ολοκλήρωση των τελευταίων απομενουσών εργασιών (όπως σκυροδέτηση πεζοδρομίων, μονώσεις, ασφαλτόστρωση κλπ) και

β) η **καθυστέρηση παραλαβής υλικών/εξοπλισμού** από εργοστάσια του εξωτερικού λόγω της πανδημίας.

Λυπούμαστε για την όχληση που θα επιφέρει η αναγκαστική αυτή παράταση μικρής χρονικής διάρκειας, είμαστε εντούτοις πεπεισμένοι πως το επίπεδο ασφάλειας και η ποιότητα κατασκευής της «νέας» παλαιάς γέφυρας Πηνειού θα ανταμείψει τους οδηγούς και τους κατοίκους της περιοχής για την υπομονή που επέδειξαν καθ' όλη την περίοδο ανακατασκευής και αναβάθμισης της γέφυρας.

Αντιστοίχως θα παραταθεί και η διάρκεια χρήσης καρτών ελεύθερης διέλευσης διοδίων για τους κατοίκους της περιοχής, τους οποίους κι ευχαριστούμε για την κατανόησή τους.

Λόγω των πολλών αστάθμητων και απρόβλεπτων παραγόντων που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο εργολάβος του έργου καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών έως σήμερα, δεν είναι εφικτή προς το παρόν η ανακοίνωση της ακριβούς ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης στην κυκλοφορία της γέφυρας Πηνειού, η

οποία ωστόσο θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωσή μας το συντομότερο δυνατόν».