
«Ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την καθυστέρηση 20 μηνών στον Ε65», δήλωσε ο Ν. Παππάς

2021/01/31 18:47 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

«Ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την καθυστέρηση 20 μηνών στον Ε65», δήλωσε ο Νίκος Παππάς, σχολιάζοντας την επίσκεψη του πρωθυπουργού σε εργοτάξια του Ε-65 και την εκκίνηση κατασκευής του βόρειου τμήματος έπειτα από την έγκριση της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά το βόρειο τμήμα του Ε-65, ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε, σε ανακοίνωσή του, τα ακόλουθα:

-Η έγκριση ήρθε με καθυστέρηση 20 μηνών, για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά η κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είχε καταθέσει ολοκληρωμένο φάκελο του έργου στην Ε.Ε. ήδη από τον Μάιο του 2019.

-Το κόστος του έργου αυξάνεται κατά 38 εκατ. ευρώ για δαπάνες λειτουργίας. Η δική μας κυβέρνηση είχε πετύχει την παραίτηση των κατασκευαστών από ανάλογη απαίτηση για το νότιο τμήμα, το οποίο υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2019.

-Η Ν.Δ. φέρει βαρύτερες ευθύνες για την υλοποίηση του Ε65 συνολικά. Είναι γνωστές και οι καθυστερήσεις της, ήδη από το 2007, και οι μετέπειτα επιλογές της.