

Λύεται ο «γόρδιος δεσμός» στον σιδηρόδρομο; Το ΦΕΚ για την παραλαβή έργων μεταξύ ΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ

2022/10/06 08:59 στην κατηγορία ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Μια από τις μεγαλύτερες «παθογένειες» στον ελληνικό σιδηρόδρομο είναι η μη τήρηση των αρχικών χρονοδιαγραμμάτων στα έργα.

Μεγαλύτερη «πληγή» όμως αποτελεί το «νεφελώδες» καθεστώς μεταξύ της προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ και οι ευθύνες συντήρησής τους την περίοδο αυτή.

Στις 30 Σεπτεμβρίου δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ «Καθορισμός διαδικασιών κατασκευής σιδηροδρομικών έργων, μηχανισμού παραλαβής έργων και μηχανισμού παρακολούθησης εξέλιξης αυτών, καθώς και αρχών κοστολόγησης και τιμολόγησης μεταξύ ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4974/2022 (Α' 185)».

Σύμφωνα με το ΦΕΚ:

1) Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί ο καθορισμός κοινών όρων και διαδικασιών οι οποίες ακολουθούνται για την ανάθεση έργων από την ΟΣΕ Α.Ε. στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και για την εκτέλεσή τους, καθώς και η χάραξη του πλαισίου και των αρχών συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. κατά την υλοποίηση των ως άνω έργων.

2) Στο περιεχόμενο της παρούσας εντάσσονται:

α) Οι διαδικασίες ανάθεσης, από την ΟΣΕ Α.Ε. στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., εκπόνησης νέων μελετών και κατασκευής σιδηροδρομικών έργων,

β) Ο καθορισμός από την ΟΣΕ Α.Ε. των τεχνικών προδιαγραφών των προς κατασκευή έργων στο ενεργό δίκτυο και θα αναθέτει στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο εν ενεργεία δίκτυο του Διαχειριστή της Σιδηροδρομικής Υποδομής και τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις Διαλειτουργικότητας.

γ) Η διαδικασία παρακολούθησης από την ΟΣΕ Α.Ε. της πορείας εκπόνησης των μελετών και της εκτέλεσης των έργων και η χορήγηση πρόσβασης της ΟΣΕ Α.Ε. στο σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης της ΕΡΓΟΣΕ «Primavera», ως προς τον εγκεκριμένο χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό.

δ) Οι διορθωτικές διαδικασίες και ενέργειες, της ΕΡΓΟΣΕ για αντιμετώπιση των τυχόν αποκλίσεων από τον χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό υλοποίησης των έργων.

ε) Διατάξεις για διορθωτικά μέτρα/αποζημίωση σε περίπτωση καθυστερήσεων, μη τήρησης των προδιαγραφών του έργου καθώς και υπέρβασης κόστους.

στ) Ο μηχανισμός παραλαβής από την ΟΣΕ Α.Ε. των ολοκληρωμένων μελετών και έργων.

ζ) Ο τρόπος συνεργασίας και της κοινής αξιοποίησης των στελεχών των δυο εταιρειών με γνώμονα την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας.

Για αναλυτικές πληροφορίες: [**ΦΕΚ ΟΣΕ ΕΡΓΟΣΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ**](#)