

Αθήνα, 20/02/2025

Αρ. Πρωτ.: 7966

**1^η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 34369/09-09-2024 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
με αντικείμενο «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων με στόχο τη δημιουργία
ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των
οδών που εφάπτονται με τα σχολεία»**

**Προϋπολογισμός 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης 41.159.793,02 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, πλέον
του δικαιώματος προαίρεσης 50% (20.579.896,51 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%)**

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ

**«Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο την δημιουργία ασφαλούς
περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που
εφάπτονται με τα σχολεία»**

Στην Αθήνα σήμερα την 20/02/2025 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

αφενός

Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» που εδρεύει στην Αθήνα, Νίκης 4,
Τ.Κ. 10563, με ΑΦΜ 090002260, ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ, που θα αποκαλείται χάριν συντομίας ο
Φορέας ή Αναθέτουσα Αρχή, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του κ. Γεώργιο
Στασινό,

και αφετέρου

Η Ένωση Εταιρειών «Metlen Energy & Metals A.E. - GLOBILED Μ.ΕΠΕ», η οποία αποκαλείται στο
εξής «Αντισυμβαλλόμενος», εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης
από τον **κ. Ανέστη Χατζηπαναγιωτίδη**, Κοινό Εκπρόσωπο της Ένωσης, δυνάμει του από
06/12/2024 Απόσπασμα Πρακτικού αποφάσεων του ΔΣ της « Metlen Energy & Metals A.E.» και
αποτελείται από τις κάτωθι εταιρείες:

1. Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Metlen Energy & Metals A.E.» που εδρεύει
στο Μαρούσι, Αρτέμιδος 8, 15125, Αττική, με Α.Φ.Μ. 094316669, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΡ. ΓΕΜΗ 000757001000, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της
παρούσας Σύμβασης από τον **κ. Ανέστη Χατζηπαναγιωτίδη**, δυνάμει του από
06/12/2024 πρακτικού Δ.Σ. αυτής, εφεξής κα-λούμενη

«Metlen» και

2. Την εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «GLOBILED Μ.ΕΠΕ» που εδρεύει στην Ιωσήφ Δαμασκηνού 19-21, Αθήνα, με ΑΦΜ: 800472030, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΡ. ΓΕΜΗ 124321001000, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον κ. Παναγιώτη Μπακανδρέα, Διαχειριστή/ Νόμιμο Εκπρόσωπο δυνάμει του από 04/08/2023 Πρακτικού Διαχείρισης αυτής, εφεξής καλούμενη «GLOBILED Μ.ΕΠΕ»,

Οι ως άνω συμβαλλόμενοι συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, στα πλαίσια υλοποίησης της από 09/09/2024 και με αρ. πρωτ. 34369 (αρ. ΚΗΜΔΗΣ 24SYMV015402877 2024-09-10) συμφωνίας-πλαίσιο με τίτλο «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία», καλείται να εκπονήσει την 1^η Εκτελεστική Σύμβαση της συμφωνίας αυτής το αντικείμενο της οποίας περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν. Με την παρούσα σύμβαση η Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, να εκπληρώσει τα αναφερόμενα στην από 09/08/2023 δεσμευτική προσφορά του, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ' αριθμ. πρωτ. 20097/05-07-2023 Διακήρυξης, την υπ' αριθμ. ΤΕΕ 15071/16.04.2024 (ΑΔΑ:9Σ0Δ46Ψ842-ΝΛΛ) Απόφαση Κατακύρωσης και στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46955/02-12-2024 Πρόσκληση σύναψης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, σύμφωνα με τους παρακάτω ειδικότερους όρους:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση αφορά την κατασκευή πρότυπων - έξυπνων διαβάσεων έξω από τα σχολεία με στόχο την:

- Μείωση των οδικών ατυχημάτων σε διαβάσεις πεζών έξω από τα σχολεία
- Αύξηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας των οδών γύρω από τα σχολεία
- Αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών του οδικού δικτύου γύρω από τα σχολεία
- Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος στους χρήστες/μαθητές του οδικού δικτύου γύρω από τα σχολεία και ιδιαίτερα των ατόμων με ειδικές ανάγκες
- Βελτίωση της αστικής κινητικότητας και της ποιότητας ζωής των μαθητών

- Μείωση των κοινωνικών επιπτώσεων των ατυχημάτων και ειδικά σε μαθητές. Τα τροχαία ατυχήματα και η ελλιπής ασφάλεια του οδικού δικτύου επιφέρουν σοβαρότατες κοινωνικές συνέπειες. Επιπλέον, η αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά και στην οικονομική δραστηριότητα
- Βελτίωση της Προσβασιμότητας. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτίωση του επιπέδου προσβασιμότητας ανθρώπων με αναπηρία.

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (κάθε υλικό και εργασία που θα απαιτηθεί καθώς και οι τελικές δοκιμές καλής λειτουργίας), ώστε μια απλή διάβαση πεζών να αναβαθμιστεί σε πρότυπη/έξυπνη όπως αναλύεται παρακάτω.

Το έργο συνολικά αφορά την κατασκευή οκτακοσίων σαράντα τριών (843) προτύπων έξυπνων διαβάσεων + 50% προαίρεση, όπου περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού-λογισμικού και κάθε υλικό και εργασία που θα απαιτηθεί καθώς και οι τελικές δοκιμές καλής λειτουργίας ώστε μια απλή διάβαση πεζών έξω από ένα σχολείο να αναβαθμιστεί σε πρότυπη.

Συνολικά οι οκτακόσιες σαράντα τρεις διαβάσεις θα περιλαμβάνουν:

1	Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευής αφής πεζών, νέου τύπου	1.686 τεμάχια
2	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτεινής συσκευής σήμανσης τύπου LED επί του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου	21.918 τεμάχια
3	Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικής μονάδας ελέγχου φωτεινών συσκευών σήμανσης τύπου LED επί του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου	843 τεμάχια
4	Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων Π-21 LED	1.686 τεμάχια
5	Προμήθεια και εγκατάσταση αισθητήρων καταμέτρησης και ανάλυσης κυκλοφοριακών στοιχείων	843 τεμάχια
6	Κατασκευή διάβασης καλωδίων κάτω από το οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο και εγκατάσταση σωληνώσεων και καλωδίων	20.232 μέτρα
7	Προετοιμασία επιφάνειας παλαιών ασφαλτικών για εργασίες διαγράμμισης	32.877 τ.μ.
8	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικό υλικό	32.877 τ.μ.
9	Πρόσθετη τιμή εκτέλεσης εργασιών διαγράμμισης με χειροκίνητα μέσα ή χειρωνακτικά	32.877 τ.μ.
10	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	5.901 τ.μ.

11	Αποκατάσταση ασφαλοτάτητα πεζοδιάβασης	19.500 τ.μ.
12	Ταπείνωση πεζοδρομίων και νησίδων	1.686 τεμάχια
13	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συλλεκτών	1.686 τεμάχια
14	Υπηρεσίες Συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος κατά την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας διάρκειας 8 μηνών (η Ανάδοχος θα παρέχει επιπλέον υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού για 24 μήνες μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης χωρίς πρόσθετο κόστος)	843 για 8 μήνες (+2 έτη)

Επίσης, προβλέπεται και η παροχή υπηρεσιών εγγύησης του εξοπλισμού και τεχνικής υποστήριξης για δύο (2) έτη μετά την οριστική παραλαβή της κάθε εκτελεστικής σύμβασης χωρίς πρόσθετο κόστος.

Το Σύστημα Έξυπνης Διάβασης Πεζών έξω από τα σχολεία, είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα, το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των μαθητών και πεζών στην περιοχή παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα θα ενεργοποιείται με την παρουσία μαθητή ή πεζού, ώστε να ενισχύεται η προσοχή τόσο των μαθητών, όσο και των διερχόμενων από τη διάβαση οχημάτων. Αποτέλεσμα της ενεργοποίησης είναι ο φωτισμός της πεζοδιάβασης από τις συσκευές σήμανσης τύπου LED, οι οποίες είναι ενσωματωμένες τόσο στην άσφαλο όσο και στο πεζοδρόμιο, αλλά και η ταυτόχρονη ενεργοποίηση των κατακόρυφων πινακίδων σηματοδότησης LED, επιτυγχάνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα φωτεινής σήμανσής της. Το σύστημα θα είναι αυτόνομο και θα ηλεκτροδοτείται από ηλιακούς συλλέκτες.

Σκοπός του συστήματος είναι οι οδηγοί των οχημάτων να αντιλαμβάνονται καλύτερα και από μεγαλύτερη απόσταση την ύπαρξη μαθητών/πεζών στις διαβάσεις. Παράλληλα, ενεργοποιείται ένα σύνολο έξυπνων συσκευών οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Τέλος, σταθεροί αισθητήρες που βρίσκονται εγκατεστημένοι κοντά στις διαβάσεις και λειτουργούν όλο το 24ωρο, συλλέγουν συνεχώς πληροφορίες που αφορούν τόσο περιβαλλοντικά όσο και κυκλοφοριακά δεδομένα στοχεύοντας στην καλύτερη αξιολόγηση κρίσιμων μεγεθών από τους αρμόδιους φορείς και στην μείωση ή/και αποτροπή της κυκλοφοριακής συμφόρησης εντός της πόλης.

Με βάση τα παραπάνω, το Σύστημα Έξυπνης Διάβασης Πεζών συμβάλλει στην προστασία των πεζών, λόγω της καλύτερης αναγνώρισής τους από τα οχήματα, ειδικά σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας (π.χ. νύχτα) ή σε κακές καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή ή ομίχλη), καθώς μέσω των φωτεινών πινακίδων και των φωτεινών LED συσκευών που είναι ορατές σε συνθήκες χαμηλού

φωτισμού, επιτρέπεται στους οδηγούς να γνωρίζουν ότι υπάρχει μαθητής ή πεζός, που είτε διασχίζει τη διάβαση, είτε είναι κοντά σ' αυτή και έχει την πρόθεση να τη διασχίσει. Τέλος η κεντρική πλατφόρμα έξυπνων διαβάσεων θα προβάλλει όλα τα κυκλοφοριακά δεδομένα οχημάτων σε πραγματικό χρόνο και θα είναι προσβάσιμα κεντρικά και ανά Δήμο.

Στα πλαίσια της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης εντάσσονται οι παρακάτω 107 Δήμοι της χώρας, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 32519/27-08-2024 σχετικής πρόσκλησης του ΤΕΕ:

A/A	ΔΗΜΟΣ	ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ
1	ΑΘΗΝΑΙΩΝ	18
2	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	17
3	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	12
4	ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	12
5	ΒΟΛΟΥ	12
6	ΧΑΝΙΩΝ	12
7	ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	12
8	ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ	12
9	ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ	12
10	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	11
11	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ	11
12	ΑΓΡΙΝΙΟΥ	11
13	ΙΛΙΟΥ	11
14	ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	11
15	ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ	11
16	ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	11
17	ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ	11
18	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ	11
19	ΣΕΡΡΩΝ	9
20	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	9
21	ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ	9
22	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	9
23	ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	9
24	ΛΑΜΙΕΩΝ	9
25	ΑΙΓΑΛΕΩ	9
26	ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	9
27	ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ	9
28	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	9
29	ΒΕΡΟΙΑΣ	9
30	ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	9
31	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	9

32	ΠΑΛΛΗΝΗΣ	9
33	ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	9
34	ΡΕΘΥΜΝΗΣ	9
35	ΠΕΛΛΑΣ	9
36	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	9
37	ΔΡΑΜΑΣ	9
38	ΘΕΡΜΗΣ	9
39	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	9
40	ΠΥΡΓΟΥ	7
41	ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	7
42	ΤΡΙΠΟΛΗΣ	7
43	ΑΛΙΜΟΥ	7
44	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	7
45	ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7
46	ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	7
47	ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ	7
48	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	7
49	ΜΕΓΑΡΕΩΝ	7
50	ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ	7
51	ΚΩ	7
52	ΛΑΓΚΑΔΑ	7
53	ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ	7
54	ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	7
55	ΣΠΑΡΤΗΣ	7
56	ΝΑΥΠΛΕΙΕΩΝ	7
57	ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	7
58	ΩΡΩΠΟΥ	7
59	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	7
60	ΠΕΥΚΗ	7
61	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	7
62	ΝΑΟΥΣΑΣ	7
63	ΦΛΩΡΙΝΑΣ	7
64	ΗΛΙΔΑΣ	7
65	ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	7
66	ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	7
67	ΕΔΕΣΣΑ	7
68	ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ	7
69	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	7
70	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	7

71	ΑΛΜΩΠΙΑΣ	6
72	ΔΕΛΦΩΝ	6
73	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	6
74	ΡΑΦΗΝΑΣ	6
75	ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ	6
76	ΛΕΥΚΑΔΑΣ	6
77	ΠΗΝΕΙΟΥ	6
78	ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	6
79	ΒΟΛΒΗΣ	6
80	ΙΣΤΙΑΙΑΣ- ΑΙΔΗΨΟΥ	6
81	ΜΕΣΣΗΝΗΣ	6
82	ΣΚΥΔΡΑΣ	6
83	ΚΙΛΕΛΕΡ	6
84	ΜΑΝΔΡΑΣ	6
85	ΛΟΚΡΩΝ	6
86	ΑΒΔΗΡΩΝ	6
87	ΣΟΦΑΔΩΝ	6
88	ΛΗΜΝΟΥ	6
89	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	6
90	ΕΥΡΩΤΑ	6
91	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	6
92	ΒΟΪΟΥ	6
93	ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ	6
94	ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ	6
95	ΠΑΛΑΜΑ	6
96	ΘΑΣΟΥ	6
97	ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ	6
98	ΣΑΜΟΣ	3
99	ΠΥΔΝΑΣ	6
100	ΣΙΘΩΝΙΑΣ	6
101	ΔΟΞΑΤΟΥ	6
102	ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ- ΣΑΠΩΝ	6
103	ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ	6
104	ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΙΣΤΑΙΝΩΝ	6
105	ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ	6
106	ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	6
107	ΜΥΚΟΝΟΥ	6
ΣΥΝΟΛΟ		843

Οι ανωτέρω 107 Δήμοι της χώρας που ανταποκρίθηκαν στις σχετικές προσκλήσεις του ΤΕΕ, υπέβαλαν τα παρακάτω:

- Α: Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
- Β: Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί
 - ✓ Έγκρισης συμμετοχής του Δήμου και εκδήλωση ενδιαφέροντος του για τη Σύναψη Εκτελεστικής Σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου στο πλαίσιο της Συμφωνίας-Πλαίσιο για το Έργο «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία»
 - ✓ Αποδοχής και έγκρισης του σχεδίου Εκτελεστικής Σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ και της Αναδόχου για τα σημεία πεζοδιαβάσεων εντός του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς του Δήμου που αρχικά θα προτείνει ο Δήμος και τελικά θα εγκρίνει το ΤΕΕ
 - ✓ Αποδοχής της προμήθειας και εγκατάστασης των έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων στα τμήματα οδών αρμοδιότητάς του και εν συνεχεία, την παράδοση – παραλαβή από τον Δήμο, την χρήση, λειτουργία και συντήρηση εκ μέρους του όλων των προς προμήθεια νέων έξυπνων πρότυπων διαβάσεων του Δήμου που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία»
 - ✓ Παραλαβής του συνόλου του εξοπλισμού και του λογισμικού που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση των νέων έξυπνων πρότυπων διαβάσεων, τα οποία θα περιέλθουν στον Δήμο. Η παράδοση αυτή θα πραγματοποιηθεί άμεσα μετά την ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.
- Γ: Πρότειναν τις υφιστάμενες σχολικές διαβάσεις με σειρά προτεραιότητας που επιθυμεί ο εκάστοτε δήμος να εντάξει στο έργο και να αναβαθμίσει σε πρότυπες και μέχρι τον αριθμό των διαβάσεων της κατανομής του παραρτήματος VI της σχετικής πρόσκλησης.

2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Παρακάτω παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της 1ης εκτελεστικής σύμβασης, το οποίο εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε Δήμο.

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 12 μήνες και η ανάλυση των επιμέρους φάσεων του Έργου

παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα:

ΦΑΣΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΑΣΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΦΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
I	3 μήνες	Μελέτη εφαρμογής	Εκκίνηση με την έναρξη του έργου
II	5 μήνες	Ανάπτυξη λογισμικού συστήματος	Εκκίνηση μετά τον 1ο μήνα της Φάσης I
III	5 μήνες	Προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού	Εκκίνηση μετά τον 1ο μήνα της Φάσης I
IV	2 μήνες	Πιλοτική Λειτουργία	Εκκίνηση με τη λήξη των Φάσεων II & III
V	6 μήνες	Παραγωγική Λειτουργία	Εκκίνηση με τη λήξη των Φάσεων II & III

Παρακάτω παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Φάσεις	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
Φάση I	■	■	■									
Φάση II		■	■	■	■	■						
Φάση III		■	■	■	■	■						
Φάση IV							■	■				
Φάση V							■	■	■	■	■	■

Το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης, διαχωρίζεται πέντε (5) Φάσεις:

- **Φάση I: Μελέτη εφαρμογής.** Εκκίνηση με την έναρξη του έργου
- **Φάση II: Ανάπτυξη λογισμικού συστήματος.** Εκκίνηση μετά τον 1ο μήνα της Φάσης I
- **Φάση III: Προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού.** Εκκίνηση μετά τον 1ο μήνα της Φάσης I
- **Φάση IV: Πιλοτική λειτουργία.** Εκκίνηση με τη λήξη των Φάσεων II & III
- **Φάση V: Παραγωγική Λειτουργία.** Εκκίνηση με τη λήξη των Φάσεων II & III

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι φάσεις υλοποίησης με τα πακέτα εργασίας των

επιμέρους ενεργειών/δράσεων που η κάθε φάση περιλαμβάνει:

Φάση I: Μελέτη εφαρμογής. Εκκίνηση με την έναρξη του έργου (Διάρκεια 4 μήνες)

Η πρώτη φάση αποτελεί το αρχικό και βασικό στάδιο του έργου, η μελέτη εφαρμογής είναι μια διαδικασία απαραίτητη για τον λεπτομερή σχεδιασμό κατασκευής ενός έργου. Η μελέτη εφαρμογής αποτελεί τον ολοκληρωμένο οδηγό υλοποίησης του έργου με άρτιο και λειτουργικά αξιόπιστο τρόπο, καθώς λαμβάνεται υπόψη η ακριβής κατάσταση των διαβάσεων στο πεδίο, οι παραδόσεις των απαιτούμενων υλικών και πόρων και η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών προετοιμασίας των εκάστοτε σημείων παρέμβασης.

Φάση II: Ανάπτυξη λογισμικού συστήματος. Εκκίνηση μετά τον 1ο μήνα της Φάσης I

Η δεύτερη φάση αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο του έργου, καθώς περιλαμβάνει τη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού η οποία αποτελεί μια συστηματική προσέγγιση που χρησιμοποιείται στην τεχνολογία λογισμικού, κατά την οποία υλοποιείται:

- Ανάπτυξη του κεντρικού λογισμικού του συστήματος έξυπνων πρότυπων διαβάσεων
- Παραμετροποίηση του λογισμικού διαχείρισης και ανάλυσης κυκλοφοριακών δεδομένων του συστήματος σύμφωνα με τις ζώνες και τα σενάρια λειτουργίας που σχεδιαστήκαν κατά την μελέτη εφαρμογής

Φάση III: Προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού. Εκκίνηση μετά τον 1ο μήνα της Φάσης I

Η τρίτη φάση του έργου επικεντρώνεται:

- Στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού έξυπνης πρότυπης διάβασης.
- Στις εργασίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης έξυπνων πρότυπων διαβάσεων.

Φάση IV: Πιλοτική λειτουργία. Εκκίνηση με τη λήξη των Φάσεων II & III

Στην τέταρτη φάση του έργου περιλαμβάνεται η πιλοτική λειτουργία η οποία αφορά την περίοδο μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και παραμετροποίησης των συστημάτων έξυπνης διάβασης. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της πιλοτικής λειτουργίας είναι ο έλεγχος της ορθής και ομαλής λειτουργίας και επικοινωνίας όλων των συστημάτων με βάση τη μελέτη. Επιπρόσθετα κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας διαπιστώνονται και αποκαθίστανται τυχόν λάθη και κακοτεχνίες είτε του υλισμικού (Hardware) είτε του λογισμικού (Software) του συστήματος. Τέλος κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας θα καθοριστούν αλλαγές για την

τελειοποίηση του συστήματος της έξυπνης διάβασης.

Φάση V: Παραγωγική Λειτουργία. Εκκίνηση με τη λήξη των Φάσεων II & III

Η πέμπτη φάση του έργου αφορά την παραγωγική λειτουργία η οποία αφορά τη λειτουργία του συστήματος που έπεται της πιλοτικής. Πιο συγκεκριμένα η παραγωγική λειτουργία αποτελεί την μη ελεγχόμενη έκθεση του συστήματος έξυπνης διάβασης στις απαιτήσεις της μελέτης εφαρμογής.

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα

ΦΑΣΗ	A/A	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	1 ^{ος} μήνας	2 ^{ος} μήνας	3 ^{ος} μήνας	4 ^{ος} μήνας	5 ^{ος} μήνας	6 ^{ος} μήνας	7 ^{ος} μήνας	8 ^{ος} μήνας	9 ^{ος} μήνας	10 ^{ος} μήνας	11 ^{ος} μήνας	12 ^{ος} μήνας
(μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Φάση I: Μελέτη εφαρμογής. Εκκίνηση με την έναρξη του έργου	I.	Μελέτη Εφαρμογής												
Φάση II: Ανάπτυξη λογισμικού συστήματος. Εκκίνηση με την ολοκλήρωση της Φάσης I	II.1	Ανάπτυξη του κεντρικού λογισμικού του συστήματος έξυπνων πρότυπων διαβάσεων												
	II.2	Παραμετροποίηση του λογισμικού διαχείρισης και ανάλυσης κυκλοφοριακών δεδομένων του συστήματος σύμφωνα με τις ζώνες και τα σενάρια λειτουργίας που σχεδιαστήκαν κατά την μελέτη εφαρμογής												
Φάση III: Προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού. Εκκίνηση με την ολοκλήρωση της Φάσης I	III.1	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού έξυπνης πρότυπης διάβασης.												
	III.2	Εργασίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης έξυπνων πρότυπων διαβάσεων.												
Φάση IV: Πιλοτική λειτουργία. Εκκίνηση με τη λήξη των Φάσεων II & III	IV.1	Πιλοτική λειτουργία του συστήματος έξυπνης διάβασης σε πραγματικές συνθήκες για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας του												
Φάση V: Παραγωγική λειτουργία Εκκίνηση με τη λήξη των Φάσεων II & III	V.1	Παραγωγική λειτουργία: μη ελεγχόμενη έκθεση του συστήματος έξυπνης διάβασης στις απαιτήσεις της μελέτης εφαρμογής												

Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συμφωνίας – Πλαίσιο καθώς και κατόπιν συμφωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με την Ανάδοχο.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κάνει εσωτερικές αλλαγές σε κάθε ΦΑΣΗ του χρονοδιαγράμματός της χωρίς καμία επιβάρυνση, λαμβανομένης πάντα υπόψη της συμφωνημένης καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης και παράδοσης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ από την ΑΝΑΔΟΧΟ.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης ορίζεται, πλην τυχόν δικαιώματος προαίρεσης, δώδεκα (12) μήνες υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος της Δράσης 16631, που ορίζεται στο παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάθε φορά αυτή ισχύει. Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του υποέργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης.

4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης η Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή α) την με αριθμό 9171LG2558039 Εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Eurobank ποσού **ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (1.234.795,00€)** και β) την με αριθμό 2234009763 Εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Ασφαλιστικής Εταιρείας EUROINS AE ποσού **τετρακοσίων έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (411.600,00€)**, που αντιπροσωπεύουν το 4% της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά τέσσερις (4) μήνες από τον συνολικό χρόνο ισχύος της Εκτελεστικής Σύμβασης και παρατείνεται ανάλογα σε περίπτωση παράτασής του.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι της αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5 της διακήρυξης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει

πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αντικαθίσταται με μια εγγυητική καλή λειτουργίας σε ποσοστό 3% επί της εκτιμώμενης αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3 της οικείας διακήρυξης και το άρθρο 72 παρ. 10 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της παρούσας και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι της αναδόχου. Η εγγύηση καλής λειτουργίας καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Για την καταβολή προκαταβολής η ανάδοχος θα υποβάλει επιπλέον και την αντίστοιχη εγγύηση προκαταβολής.

5. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

5.1 Η αμοιβή της Ανάδοχου ανέρχεται στο ποσό των 41.159.793,02 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, πλέον του δικαιώματος προαίρεσης 50% (20.579.896,51 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην οικονομική προσφορά της Αναδόχου.

Η δαπάνη έχει δεσμευθεί με την υπ' αριθμ. ΔΟΥ/645 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΚΙΩ46Ψ842-4Υ8).

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1.	Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευής αφής πεζών, νέου τύπου	ΤΕΜ.	1686	735,00 €	1.239.210,00 €
2.	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτεινής συσκευής σήμανσης τύπου LED επί του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου	ΤΕΜ.	21918	764,40 €	16.754.119,20 €

3.	Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικής μονάδας ελέγχου φωτεινών συσκευών σήμανσης τύπου LED επί του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου	TEM.	843	1.960,00 €	1.652.280,00 €
4.	Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων Π-21 LED	TEM.	1686	735,00 €	1.239.210,00 €
5.	Προμήθεια και εγκατάσταση αισθητήρων καταμέτρησης και ανάλυσης κυκλοφοριακών στοιχείων	TEM.	843	9.800,00 €	8.261.400,00 €
6.	Κατασκευή διάβασης καλωδίων κατω από το οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο και εγκατάσταση σωληνώσεων και καλωδίων	M.	20232	63,70 €	1.288.778,40 €
7.	Προετοιμασία επιφάνειας παλαιών ασφαλτικών για εργασίες διαγράμμισης	T.M.	32877	4,90 €	161.097,30 €
8.	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικό υλικό	T.M.	32877	44,10 €	1.449.875,70 €
9.	Πρόσθετη τιμή εκτέλεσης εργασιών διαγράμμισης με χειροκίνητα μέσα ή χειρωνακτικά	T.M.	32877	4,90 €	161.097,30 €
10.	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	T.M.	5901	13,52 €	79.805,12 €
11.	Αποκατάσταση ασφαλοτάπητα πεζοδιάβασης	T.M.	19500	31,36 €	611.520,00 €
12.	Ταπείνωση πεζοδρομίων και νησίδων	TEM.	1686	490,00 €	826.140,00 €
13.	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συλλεκτών	TEM.	1686	1.470,00 €	2.478.420,00 €
14.	Συντήρηση εξοπλισμού	8 μήνες (+2 έτη)	843	5.880,00 €	4.956.840,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					41.159.793,02 €
ΦΠΑ 24%					9.878.350,33 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					51.038.143,35 €

5.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί ως δικαίωμα προαίρεσης τη δυνατότητα με μονομερή δήλωσή της κατά την απόλυτη κρίση της και ανάλογα με τις ανάγκες της, να τροποποιήσει μονομερώς τον προϋπολογισμό της εκτελεστικής σύμβασης με αύξηση του φυσικού αντικειμένου, υπό τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο και κατά τη διάρκεια αυτής, κατά ποσοστό έως το 50% της εκτιμώμενης αξίας της. Το δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνει την αύξηση του φυσικού αντικειμένου της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Ι - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Συμφωνίας-πλαίσιο, με

αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού τιμήματος, με βάση τις τιμές μονάδας της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψήφιου Οικονομικού Φορέα.

Κατόπιν αυτών, η αξία του δικαιώματος προαίρεσης μπορεί να ανέλθει, για την παρούσα εκτελεστική σύμβαση, έως του ποσού των 20.579.896,51 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 25.519.071,67€).

Η χρήση του Δικαιώματος προαίρεσης δεν είναι δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, παρά μόνο εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η πληρωμή της αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

- Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (**30%**) του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της οικείας διακήρυξης). Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις". Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνιας διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της σύμβασης.
- Τμηματικές απολογιστικές πληρωμές του τμήματος της εκτελεστικής σύμβασης που έχει παραληφθεί, με το Πρωτόκολλο τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής έπειτα από τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, ανά χρονικό διάστημα τριών μηνών, αφού παρακρατηθεί τόκος επί της απομειωμένης από την προηγούμενη πληρωμή προκαταβολής, εφόσον έχει δοθεί προκαταβολή και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της σύμβασης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Την Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία συστάθηκε με τα άρθρα 1 επ. του ν. 4912/2022.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Για κάθε πληρωμή θα συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής πρωτόκολλο παραλαβής των παραληφθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Η εξόφληση των παραστατικών θα πραγματοποιούνται σε διάστημα 60 ημερών από την παραλαβή τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης εφαρμόζονται οι προβλέψεις του ν. 4152/13.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση, κατ' ελάχιστον, των παρακάτω δικαιολογητικών :

- 1) Τιμολόγιο της Αναδόχου
- 2) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
- 3) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
- 4) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης ως έχει οριστεί .

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι τυχόν ποινικές ρήτρες.

7. ΕΚΧΩΡΗΣΗ –ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η Ανάδοχος μπορεί να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει μέρος ή ποσοστό συμμετοχής του στη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα/Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ολικής ή μερικής διαδοχής της αρχικής αναδόχου από άλλον Οικονομικό Φορέα, ή συντρέχουν λόγοι εταιρικής αναδιάρθρωσης περιλαμβανομένης της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης, της απόσχισης κλάδου ή λόγοι αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο πτωχευτικών - προπτωχευτικών διαδικασιών, τότε, και υπό τον όρο ότι η κατά τα ανωτέρω διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της Σύμβασης, γίνεται, με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα/Αναθέτουσας Αρχής, υποκατάσταση της αρχικής Αναδόχου και τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του νόμου περί τροποποίησης της Σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. Η Ανάδοχος μπορεί να εκχωρήσει οποιοσδήποτε από τις πληρωμές, που απορρέουν από την παρούσα σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα τις κείμενες διατάξεις.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Φορέα για την καλή και άρτια εκτέλεση του υποέργου / ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Η Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του τις παρατηρήσεις του Φορέα, να επανορθώνει τα από αποκλειστική του υπαιτιότητα προκληθέντα ελαττώματα ή παραλείψεις του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και μέχρι την οριστική παραλαβή του. Η προθεσμία διόρθωσης είναι ανάλογη με την σοβαρότητα του ελαττώματος ή ελλείψεως.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης της αναδόχου να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις του Φορέα ή να επανορθώσει τα κατά τα ανωτέρω διαπιστωθέντα ελαττώματα ή παραλείψεις, τότε, ο φορέας μπορεί ο ίδιος να πραγματοποιήσει αυτές. Η δαπάνη βαρύνει την ανάδοχο και αφαιρείται από το συμβατικό τίμημα..

Εάν παρίσταται ανάγκη κάποιας τροποποίησης ο φορέας μπορεί να ζητά και τη γνώμη της αναδόχου. Η Ανάδοχος εκφράζει, εγγράφως, την άποψή του και πρέπει να αποδείξει ότι η μεταβολή δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα (παραλείψη ή ελάττωμα). Σε περίπτωση που η μεταβολή δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα (παραλείψη ή ελάττωμα) τότε η Ανάδοχος δύναται νόμιμα να την αρνηθεί ή να την πραγματοποιήσει με τους όρους που θα συμφωνήσουν τα μέρη. Η Ανάδοχος δεν δικαιούται τυχόν επί πλέον αμοιβή εάν οι μεταβολές

οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα.

9. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

9.1. Παρακολούθηση της σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση του Φορέα ή επιτροπή (Ομάδα Διοίκησης Έργου) που συγκροτείται επίσης με απόφαση του Φορέα η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή επιτροπή που θα είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και εισήγηση στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, όπως περιγράφεται ανωτέρω, θα υποστηρίζει στο έργο της ο σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης (ΣΤΥ).

Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης της αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς την ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

9.2. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

9.2.1 Η παραλαβή του αντικειμένου των εκτελεστικών συμβάσεων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο β' του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής (εφαρμόζεται και σε τμηματικές παραλαβές) διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και η ανάδοχος.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:

- α) είτε παραλαμβάνει το αντικείμενο της σύμβασης, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,
- β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 5.5 της Διακήρυξης.

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή της αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 9.2.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που

έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η παραλαβή των παρεχόμενων παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. β' του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Ο εκάστοτε Δήμος έχει αποδεχθεί την προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων στα τμήματα οδών αρμοδιότητάς του και εν συνεχεία, την παράδοση – παραλαβή από τον Δήμο, την χρήση, λειτουργία και συντήρηση εκ μέρους του όλων των προς προμήθεια νέων έξυπνων πρότυπων διαβάσεων του Δήμου που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης του έργου του θέματος. Επίσης έχει αποδεχθεί την παραλαβή του συνόλου του εξοπλισμού και του λογισμικού που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση των νέων έξυπνων πρότυπων διαβάσεων, τα οποία θα περιέλθουν στον Δήμο. Η παράδοση αυτή θα πραγματοποιηθεί άμεσα μετά την ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.

9.3. Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου, η δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν η ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

10. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.

β) Παραδόθηκαν και Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) το υπό προμήθεια αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης.

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την εκτελεστική σύμβαση.

Για την εκτέλεση των εκτελεστικών συμβάσεων, την παρακολούθηση και Παραλαβή τους, ισχύουν οι σχετικές προβλέψεις του Ν. 4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει.

11. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, και εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος – μέσο αποκατάστασης, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει την παρούσα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης

β) η ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις

που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.3 της Διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας -πλαίσιο ή ανάθεσης της παρούσας,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στην ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, η ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της διακήρυξης, η αναθέτουσα

αρχή δύναται και εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος – μέσο αποκατάστασης να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, για κάθε θετική ζημία που υπέστη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

Εάν η ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, και εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος – μέσο αποκατάστασης ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, για κάθε θετική ζημία που υπέστη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

12. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την εκτελεστική σύμβαση που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, α) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε από αποκλειστική του υπαιτιότητα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη συμφωνία – πλαίσιο ή την εκτελεστική σύμβαση ή/και δεν συμμορφώθηκε με αποκλειστική του υπαιτιότητα με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, β) εφόσον δεν υπέβαλε με αποκλειστική του υπαιτιότητα τα παραδοτέα ή δεν προέβη με αποκλειστική του υπαιτιότητα στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 203 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, τότε, μετά από αίτηση της αναδόχου, δίδεται νέα προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Αν και η προθεσμία αυτή παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί τότε κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα

(30) ημέρες από την πάροδο της δεύτερης προθεσμίας συμμόρφωσης.

Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης της αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.

Η ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή σε υπαιτιότητα τρίτων ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στην ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016.

Στην Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Η Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση όταν συντρέχουν και αποδεικνύονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρακάτω άρθρο λόγοι ανωτέρας βίας.

13. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Η Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στο Φορέα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου του Φορέα. Ειδικότερα, ισχύει το δικαίωμα προαίρεσης κατά το άρθρο 1.3.4 της διακήρυξης.

15. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τροποποίησή της μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω.

Αρμόδιο για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει, η οποία δεν θα καταστεί δυνατό να επιλυθεί φιλικά, θα είναι το Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016.

Η Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει του άρθρου 9 και του άρθρου 12, της παρούσας σύμβασης να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του Φορέα, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο του Φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Αυτά αφού συμφωνήθηκαν μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία αφού υπογράφηκαν ως ακολούθως, η Ανάδοχος έλαβε από ένα αντίτυπο και ο Φορέας δύο αντίτυπα.

Οι συμβαλλόμενοι

Για το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Για την
Ένωση Εταιρειών «Metlen Energy & Metals A.E. -
GLOBILED M.ΕΠΕ»

Ο Πρόεδρος

Ο Κοινός εκπρόσωπος

Γιώργος Ν. Στασινός

Ανέστης Χατζηπαναγιωτίδης