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Τα νεότερα χρονοδιαγράμματα για τα
σιδηροδρομικά έργα της Βορείου Ελλάδας. Το 2025
η σύμβαση για τη σύνδεση με τον 6ο προβλήτα
του ΟΛΘ

2024/08/28 10:29 στην κατηγορία ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Τα νεότερα χρονοδιαγράμματα για τα σιδηροδρομικά έργα της Βορείου Ελλάδας
παρουσίασε χθες ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, στην
εκδήλωση «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη / Παρουσίαση
Ψηφιακής Πλατφόρμας erga.gov.gr».

Σύμφωνα με τη σχετική παρουσίαση, τα κυριότερα έργα είναι τα ακόλουθα:

-Αναβάθμιση Σηματοδότησης / Τηλεδιοίκησης στο τμήμα ΤΧ1 Θεσσαλονίκη – 
Ειδομένη

Προϋπολογισμός: 50,67 εκατ. €,

Εκτιμώμενη ολοκλήρωση: 12.2026,

Πρόοδος υλοποίησης: 25% του οικονομικού αντικειμένου.

-Σύνδεση 6ου Προβλήτα Θεσσαλονίκης & Προαστιακού Δυτικής 
Θεσσαλονίκης

Προϋπολογισμός: 66,34 εκατ. €,

Εκτιμώμενη συμβασιοποίηση: 2025,

Πρόοδος υλοποίησης: Σε διαγωνιστική διαδικασία. Β’ φάση ανταγωνιστικού διαλόγου.

-Αναβάθμιση υποδομής της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Μουριές 
– Προμαχώνας και οριστική μελέτη για την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης 
στον άξονα Θεσσαλονίκη – Στρυμόνας – Προμαχώνας

Προϋπολογισμός: 202 εκατ. €,



Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο εντάχθηκε για συγχρηματοδότηση στο Ταμείο Συνοχής
του Μηχανισμού για τη Σύνδεση της Ευρώπης (CEF II),

Υπογραφή Grand Agreement: Σεπτέμβριος 2024.

-Συντήρηση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Πλατύ – Έδεσσα – 
Φλώρινα

Προϋπολογισμός: 3,27 εκατ. €,

Εκτιμώμενη συμβασιοποίηση: 3ο Τετράμηνο 2024,

Πρόοδος υλοποίησης: Το έργο δημοπρατήθηκε στις 26.06.2024,

-Ανακαίνιση διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών – Θεσσαλονίκης από 
ΧΘ 426 έως ΧΘ 433

Προϋπολογισμός: 9,85 εκατ. €,

Το έργο εκτελείται.

-Ανακαίνιση σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ ΣΣ Καστανούσας – ΣΣ 
Ροδόπολης

Προϋπολογισμός: 9,03 εκατ. €,

Εκτιμώμενη συμβασιοποίηση: 3ο Τετράμηνο 2024,

Ανακαίνιση σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ ΣΣ Πολυκάστρου – ΣΣ Ειδομένης,

Προϋπολογισμός: 7,25 εκατ. €,

Εκτιμώμενη συμβασιοποίηση: 3ο Τετράμηνο 2024.

-Ανακαίνιση διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών – Θεσσαλονίκης από 
ΧΘ 418 έως ΧΘ 426

Προϋπολογισμός: 10,5 εκατ. €,

Εκτιμώμενη συμβασιοποίηση: 3ο Τετράμηνο 2024,

Συντήρηση σιδηροδρομικής γραμμής τμήματος Θεσσαλονίκης,

Προϋπολογισμός: 3,5 εκατ. €,

Το έργο εκτελείται.



-Ανακαίνιση σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ ΣΣ Στρυμόνα – ΣΣ Προμαχώνα

Προϋπολογισμός: 5,5 εκατ. €,

Το έργο εκτελείται,

Κατασκευή πεζογέφυρας στους Αμπελόκηπους – Μενεμένης,

Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. €,

Το έργο εκτελείται.

-Συντήρηση Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης & ETCS στο τμήμα ΣΣ Πλατύ – 
ΣΣ Προμαχώνα

Προϋπολογισμός: 6,15 εκατ. €,

Το έργο εκτελείται.


