

## Στις 18 Οκτωβρίου 2024 μετατέθηκε η ολοκλήρωση των έργων στο αεροδρόμιο της Χίου

2023/10/24 07:04 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Στη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επέκταση, αναδιαρρύθμιση και βελτίωση των κτηριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων αεροσταθμού Κρατικού Αερολιμένα Χίου», με ανάδοχο την ΕΚΤΕΡ Α.Ε., κατά 79 ημέρες, προχώρησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η νέα ημερομηνία ορίστηκε στις 18/10/2024.

Μεταξύ άλλων, τα έργα περιλαμβάνουν:

- Επέκταση του υφιστάμενου διαδρόμου μήκους 1.511 μέτρων προς Βορρά.
- Ανέγερση νέου κτιρίου αεροσταθμού εμβαδού 4.000 τ.μ. περίπου, νέου Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αυτού.
- Επέκταση του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών σε τελική επιφάνεια 15.000 τ.μ. περίπου.
- Εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων.
- Κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου (υπόστεγο, βοηθητικές εγκαταστάσεις πυροσβεστικού σταθμού και υδατόπυργος).