

---

## Μερικώς αποδεκτή έγινε η ένσταση της κοινοπραξίας ABAΞ - Ghella - ALSTOM για εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό

---

2023/12/28 07:15 στην κατηγορία MMM

---

Τη μερική αποδοχή της, από 15.09.2023, ένστασης της κοινοπραξίας ABAΞ Α.Ε. - GHELLA SpA - ALSTOM TRANSPORT που κατασκευάζει τη γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας αποφάσισε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η απόφαση αφορά τη **μερική αποδοχή του αιτήματος ως προς την αποζημίωση των προκατασκευασμένων δακτυλίων σήραγγας TBM ως υλικών**, επί τόπου του έργου, χωρίς Γ.Ε. και Ο.Ε. και σε ποσότητες ανάλογα με την πραγματική πρόοδο εκάστου μήνα και με πρόβλεψη ενσωμάτωσής τους στο έργο εντός του επομένου διμήνου από την προσκόμισή τους στους εγκεκριμένους αποθηκευτικούς χώρους, με εφαρμογή περαιτέρω ανάλυσης των άρθρων Α.33.4.1 και Α.33.4.2 του «Πίνακα Ποσοστιαίων Πληρωμών» της αναδόχου, που θα προβλέπει την ποσόστωση που θα αφορά στην προμήθεια, τοποθέτηση των προκατασκευασμένων δακτυλίων καθώς και κάθε άλλης σχετικής εργασίας με την προϋπόθεση ότι τηρούνται όσα αναφέρονται στο άρθρο 152, παρ.5, του Ν.4412/16.

Επίσης, το υπουργείο **αποφάσισε την απόρριψή της, ως προς τη χρήση των συντελεστών αναθεώρησης των ομοειδών εργασιών**, για τα άρθρα που δεν έχουν εκδοθεί συντελεστές ως αβάσιμης, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό.

Σημειώνεται ότι η υπογραφή της σύμβασης για τη γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας έγινε το καλοκαίρι του 2021, με προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης τα 8 χρόνια.