

Δόθηκε παράταση για την 2η τμηματική προθεσμία του Μπράλος - Άμφισσα

2024/06/24 08:56 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Στην έγκριση χορήγησης παράτασης της 2ης τμηματικής προθεσμίας του Μπράλος - Άμφισσα, με ανάδοχο την ΑΒΑΞ, προχώρησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η χορήγηση της παράτασης είναι κατά επτά 7 μήνες και δεκαπέντε 15 ημέρες, ήτοι έως την 31-12-2024, με αναθεώρηση, διότι ο ανάδοχος είναι πλήρως ανυπαίτιος για τις σημειωθείσες καθυστερήσεις, σύμφωνα με το αρ. 147 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει για το έργο.

Η ολοκλήρωσή των έργων θα προσφέρει εναλλακτική διαδρομή, κυρίως στις μετακινήσεις μεταξύ Δυτικής και Κεντρικής Ελλάδας.

Το τμήμα, με συνολικό μήκος 30,7 χλμ., ανήκει στον διαγώνιο άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο, που υπάγεται στον διευρωπαϊκό οδικό άξονα Κεντρικής Ελλάδος E65.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή δύο σιράγγων, επτά γεφυρών και έξι ισόπεδων κόμβων.