

Το χρονοδιάγραμμα των κυριότερων οδικών έργων της Βορείου Ελλάδας (σύνδεση ΠΑΘΕ με ΟΛΘ, Θεσ/νίκη - Έδεσσα, Δράμα - Αμφίπολη)

2024/08/29 08:30 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Τα νεότερα χρονοδιαγράμματα των κυριότερων οδικών έργων της Βορείου Ελλάδας έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η εξέλιξη των έργων αυτών είναι η ακόλουθη:

Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης - Β' Φάση

Προϋπολογισμός: 71,2 εκατ. €,

Ολοκλήρωση: Σεπτέμβριος 2023.

Ολοκλήρωση σύνδεσης αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. και Εγνατίας Οδού με τον 6ο προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης και το οδικό δίκτυο της περιοχής Καλοχωρίου

Προϋπολογισμός: 80,6 εκατ. €,

Εκτιμώμενη ολοκλήρωση: τέλος 2024 ~ αρχές 2025,

Πρόοδος υλοποίησης: Εκτέλεση εργασιών. Θα ολοκληρωθεί το νότιο τμήμα στη σύνδεση με τον ΟΛΘ.

Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκη - Έδεσσα (Ε02)

Προϋπολογισμός: 411 εκατ. €,

Εκτιμώμενη ολοκλήρωση: 3 έτη από την υπογραφή της σύμβασης,

Πρόοδος υλοποίησης: Σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία. Τον Ιούλιο του 2024 ολοκληρώθηκε ο 1ος Κύκλος του Ανταγωνιστικού Διαλόγου (ΒΙ Φάση) και μετά την υποβολή σχολίων από τους προεπιλεγέντες θα ακολουθήσει και 2ος Κύκλος του Ανταγωνιστικού Διαλόγου,

Με την ολοκλήρωση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα συνταχθεί το Τεύχος Υποβολής

Δεσμευτικών Προσφορών (BII Φάση), με προβλεπόμενη ημερομηνία το Νοέμβριο του 2024,

Προσωρινός ανάδοχος αναμένεται να αναδειχθεί στο 1ο τρίμηνο του 2025.

Οδικός Άξονας Δράμα - Αμφίπολη

Προϋπολογισμός: 199,8 εκατ. €,

Εκτιμώμενη ολοκλήρωση: 3 έτη από την υπογραφή της σύμβασης,

Πρόοδος υλοποίησης: Σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία. Τον Ιούλιο του 2024 ολοκληρώθηκε ο 1ος Κύκλος του Ανταγωνιστικού Διαλόγου (BΙ Φάση) και μετά την υποβολή σχολίων από τους προεπιλεγέντες θα ακολουθήσει και 2ος Κύκλος του Ανταγωνιστικού Διαλόγου,

Με την ολοκλήρωση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα συνταχθεί το Τεύχος Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών (BII Φάση), με προβλεπόμενη ημερομηνία το Νοέμβριο του 2024,

Προσωρινός ανάδοχος αναμένεται να αναδειχθεί στο 1ο τρίμηνο του 2025.