

Δόθηκε νέα παράταση για την ολοκλήρωση των έργων στο αεροδρόμιο της Χίου

2024/11/11 08:47 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Σε εκ νέου χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Επέκταση, αναδιαρρύθμιση και βελτίωση των κτηριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων αεροσταθμού Κρατικού Αερολιμένα Χίου», με ανάδοχο την ΕΚΤΕΡ, κατά 74 ημέρες, προχώρησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η νέα ημερομηνία **ορίστηκε στις 31/12/2024**, με την προηγούμενη προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων να εκπνέει στις 18 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, μεταξύ των έργων είναι:

- Η επέκταση του υφιστάμενου διαδρόμου μήκους 1.511 μέτρων προς Βορρά.
- Η ανέγερση νέου κτιρίου αεροσταθμού εμβαδού 4.000 τ.μ. περίπου, νέου Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αυτού.
- Η επέκταση του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών σε τελική επιφάνεια 15.000 τ.μ. περίπου.
- Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων.
- Η κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου (υπόστεγο, βοηθητικές εγκαταστάσεις πυροσβεστικού σταθμού και υδατόπυργος).

B. Βεγιάζη