

## Τα νεότερα χρονοδιαγράμματα/εξελίξεις για τον ΒΟΑΚ (Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης)

2024/12/13 09:15 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Τα έργα και τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην Περιφέρεια Κρήτης παρουσίασε χθες ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας στο πλαίσιο της εκδήλωσης με θέμα «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Συζητάμε, Αποφασίζουμε, Προχωράμε, Μαζί για το Ρέθυμνο», στο Σπίτι του Πολιτισμού στο Ρέθυμνο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Για τον ΒΟΑΚ και τα επιμέρους τμήματα του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε τα ακόλουθα:

### Για το τμήμα Ηράκλειο - Χανιά (Χερσόνησος), 155,5 χλμ.

- Διάρκεια σύμβασης παραχώρησης: 30 έτη (5 έτη οι εργασίες).
- Συγχρηματοδότηση €200 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
- Στην παρούσα φάση ο προσωρινός Ανάδοχος υποβάλλει στοιχεία απαραίτητα για την κατακύρωση ως οριστικού μειοδότη.
- Μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2025 θα υπάρξει οριστικοποίηση συμβατικών εγγράφων.
- Μετά την κατακύρωση θα υποβληθεί ο φάκελος στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόμενο προ-συμβατικό έλεγχο.

### Για το τμήμα Κίσαμος - Χανιά, 30,8 χλμ.

- Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, που αποτελεί έργο προαίρεσης παραχώρησης.
- Έχει συνταχθεί φάκελος από την υπηρεσία του Υπουργείου και έχει υποβληθεί, στις 07.08.2024, για την περιβαλλοντική του αδειοδότηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ.

### Για το τμήμα Χερσόνησος - Νεάπολη, 22,4 χλμ.

- Σύμβαση ύψους περίπου €350 εκατ., έργο ΣΔΙΤ (30 έτη).
- Συγχρηματοδότηση €90 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (χορηγήθηκε - τέλος 2023 - προκαταβολή € 27 εκατ.)
- Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση €16,5 εκατ. από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τις εργασίες απαλλοτριώσεων, αρχαιολογίας και Οργανισμών

Κοινής Ωφέλειας (στις 20.05.2024).

- Έχουν εκκινήσει εργασίες στα τμήματα που έχουν εγκριθεί οι οριστικές μελέτες.
- Κοινοποιήθηκαν στο Υπουργείο 2 από τις εκκρεμείς αποφάσεις για απαλλοτριώσεις (στις 08.11.2024 και στις 25.11.2024).
- Υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης για την ανάθεση της λειτουργίας και συντήρησης του τμήματος του ΒΟΑΚ Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος (μήκους 14,2 χλμ.)

#### **Για το τμήμα Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος, 14,5 χλμ.**

- Προϋπολογισμός έργου: €190 εκατ.
- Συγχρηματοδότηση €137 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ποσοστό απορρόφησης 16%).
- Για το 1ο και 3ο τμήμα προς απαλλοτρίωση εκδόθηκαν τα ΦΕΚ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάληψης των χώρων, στις 15.04.2024 και 26.03.2024 αντίστοιχα.
- Πραγματοποιήθηκε η δικάσιμος για το 4ο τμήμα προς απαλλοτρίωση στις 09.04.2024 (που εκκρεμούσε).