
Τρίτη παράταση για την ολοκλήρωση των κτηριακών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου Χίου

2025/02/03 14:10 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Στη χορήγηση της 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επέκταση, αναδιαρρύθμιση και βελτίωση των κτηριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων αεροσταθμού Κρατικού Αερολιμένα Χίου «ΟΜΗΡΟΣ»», αναδόχου ΕΚΤΕΡ Α.Ε., κατά 100 ημέρες προχώρησε το υπουργείο Μεταφορών.

Η λήξη της νέας προθεσμίας ορίστηκε στις 10-04-2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, «χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς άλλη πρόσθετη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεώρησης».