
Η πρόοδος των εργασιών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»: Στο 84,35% η επέκταση, στο 93,4% η αναβάθμιση αντοχής

2018/03/30 09:19 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Την αναλυτική πρόοδο των εργασιών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» παρουσίασε, μεταξύ άλλων, στο 11ο Περιφερειακό Συνέδριο Για Την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Κεντρικής Μακεδονίας, ο υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης.

Επιμέλεια: Μ. Δημητρίου

Ειδικότερα, το **έργο της επέκτασης του διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28** έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Υπογραφή Σύμβασης : 31.10.2005
- Οικονομικό αντικείμενο : 178.894.780,22€
- Μέση έκπτωση: 48,10%
- Συμβατική ημερομηνία περαίωσης : 27.07.2011
- Εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης : 31.12.2018
- Συνολική πρόοδος φυσικού αντικειμένου : **84,35%**.

Ο διάδρομος, με το υφιστάμενο μήκος του, έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης του 22,6% των υφιστάμενων τύπων αεροσκαφών, ενώ με το εκτεταμένο μήκος 3440 μ. θα εξυπηρετεί το 89,6%.

Αντίστοιχα, το **έργο της αναβάθμισης αντοχής του χερσαίου τμήματος του διαδρόμου 10-28** έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Υπογραφή Σύμβασης : 24.12.2012
- Οικονομικό αντικείμενο : 25.188.398,41 €
- Έκπτωση : 40,18 %

-Συμβατική ημερομηνία περαίωσης : 15.08.2014

-Εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης : 30.04.2018

-Συνολική πρόοδος φυσικού αντικειμένου : **93,4%**.

Το έργο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες ενίσχυσης και αύξησης της αντοχής του υφιστάμενου χερσαίου τμήματος του διαδρόμου 10-28, μήκους 2440μ, ώστε ο νέος εκτεταμένος διάδρομος να διαθέτει ομοιόμορφη αντοχή, ομοιόμορφα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και ενιαία, σύγχρονη φωτοσήμανση.