
Εγκρίθηκαν 867.503 ευρώ στην ΕΤΕΘ για την επιτάχυνση των εργασιών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

2018/04/25 12:11 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Στην μερική έγκριση του πρόσθετου κόστους (προσωπικού και μηχανημάτων), με το οποίο επιβαρύνθηκε η ΕΤΕΘ, λόγω επιτάχυνσης των εργασιών ολοκλήρωσης της Δ΄ φάσης του έργου «Αναβάθμιση αντοχής χερσαίου τμήματος διαδρόμου 10-28 Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης “Μακεδονία”», από 167 ημέρες σε 103 ημέρες, προχώρησε το υπουργείο Μεταφορών.

Στην κατασκευαστική εταιρεία εγκρίθηκε το ποσό των 867.503 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η εξέλιξη και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ υπουργείου Μεταφορών και Fraport Greece, με τα έργα να ολοκληρώνονται εντός των προβλεπόμενων επικαιροποιημένων χρονοδιαγραμμάτων.