
Πρόσθετες κατασκευαστικές εργασίες στα έργα της Γ1 Φάσης του λιμένα Ηγουμενίτσας


2018/10/08 10:17 στην κατηγορία ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Την έγκριση πρόσθετων εργασιών για την κατασκευή του νέου λιμένα Ηγουμενίτσας (Γ1 Φάση) ενέκρινε ο γ.γ. Υποδομών Γιώργος Δέδες.

Ειδικότερα, η απόφαση αφορά την εκτέλεση πρόσθετων επειγουσών εργασιών στο έργο «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1' Φάση», με ανάδοχο την κοινοπραξία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ», **συνολικής δαπάνης 113.516 ευρώ.**

Οι εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν αφορούν «εκσκαφές στον πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Β (Υφαλαύλακας νοτίων κρηπιδωμάτων και άρση υφάλων επιχωμάτων προφόρτισης στην περιοχή RA-RA)».

Image not found or type unknown



Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων της αρχής σύμβασης του έργου.

Σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Υποδομών Χρήστου Σπίρτζη, το 2017, αναμένεται ότι το 2020 θα παραδοθεί το σύνολο των εγκαταστάσεων του λιμανιού της

Ηγουμενίτσας.