

Το χρονοδιάγραμμα εργασιών αποκατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου σε περιοχές που επλήγησαν από τον “Ιανό”

2020/09/29 18:48 στην κατηγορία ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Συνεχίζονται οι εργασίες για την άμεση αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου, σε όλες τις περιοχές που επλήγησαν από τον “Ιανό”, σύμφωνα με τον ΟΣΕ.

Συγκεκριμένα:

Στη **γραμμή Λιανοκλάδι - Λάρισα** δόθηκε σε κυκλοφορία την Κυριακή 27.9.2020, η γραμμή ανόδου στο τμήμα Παλαιοφάρσαλος - Λάρισα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα δοθεί και η γραμμή ανόδου στο τμήμα Λιανοκλάδι - Δομοκός, οπότε θα υπάρχει πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας και στις δύο γραμμές.

Επίσης συνεχίζονται και οι εργασίες στον υποσταθμό Παλαιοφάρσαλου, ο οποίος έχει υποστεί σοβαρότατες ζημιές, ώστε να αποκατασταθεί η Ηλεκτροκίνηση.

Με την πρόοδο των εργασιών θα μειώνεται και ανάλογα ο χρόνος καθυστέρησης του δρομολογίου Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Στο **τμήμα Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα**, το οποίο είναι εκτός λειτουργίας και έχει υποστεί σοβαρές ζημιές τμηματικά σε 2.500 μέτρα γραμμής, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, ξεκινούν αύριο οι εργασίες.

Η γραμμή Παλαιοφάρσαλος - Καρδίτσα θα έχει αποκατασταθεί έως την Παρασκευή 9.10.2020 και το Καρδίτσα - Καλαμπάκα έως το Σάββατο 31.10.2020, οπότε θα υπάρξει και πλήρης επαναλειτουργία της γραμμής.

Σχετικά με τις **τοπικές γραμμές Τιθορέα - Λιανοκλάδι και Λιανοκλάδι - Στυλίδα**, που επίσης έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές σε διάφορα τμήματα, ολοκληρώνονται οι μελέτες και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης για την επαναλειτουργία τους.

Σύμφωνα με τον ΟΣΕ, ο οργανισμός «έχοντας ως γνώμονα την διασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση του δικτύου».