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Δόθηκε παράταση για την 2η τμηματική
προθεσμία του Μπράλος – Άμφισσα
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Στην έγκριση χορήγησης παράτασης της 2ης τμηματικής προθεσμίας του Μπράλος –
Άμφισσα, με ανάδοχο την ΑΒΑΞ, προχώρησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η χορήγηση της παράτασης είναι κατά επτά 7 μήνες και δεκαπέντε 15 ημέρες, ήτοι
έως την 31-12-2024, με αναθεώρηση, διότι ο ανάδοχος είναι πλήρως ανυπαίτιος για
τις σημειωθείσες καθυστερήσεις, σύμφωνα με το αρ. 147 του Ν. 4412/2016, όπως
ισχύει για το έργο.

Η ολοκλήρωσή των έργων θα προσφέρει εναλλακτική διαδρομή, κυρίως στις
 μετακινήσεις μεταξύ Δυτικής και Κεντρικής Ελλάδας.

Το τμήμα, με συνολικό μήκος 30,7 χλμ., ανήκει στον διαγώνιο άξονα Λαμία – Ιτέα –
Αντίρριο, που υπάγεται στον διευρωπαϊκό οδικό άξονα Κεντρικής Ελλάδος Ε65.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή δύο σηράγγων, επτά
γεφυρών και έξι ισόπεδων κόμβων.


