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Αποζημίωση στην ΤΕΚΑΛ για την Ανατολική
Περιφερειακή Οδό Αλεξανδρούπολης

2024/08/16 07:31 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Αποζημίωση στην ΤΕΚΑΛ για την Ανατολική Περιφερειακή Οδό Αλεξανδρούπολης
ενέκρινε το υπουργείο Υποδομών.

Η αποζημίωση που θα λάβει η εταιρεία είναι 345.680,75 ευρώ έναντι αρχικής
διεκδίκησης 468.935,55 ευρώ.

«Ο λόγος για τον οποίο καταθέτουμε την παρούσα Αίτηση Αποζημίωσης για πάσης
φύσεως θετικές και άλλου χαρακτήρα ζημίες λόγω καθυστέρησης στην παράδοση
γης και επίλυσης του προβλήματος της ΔΕΥΑΑ, που οφείλονται σε υπερημερία του
ΚτΕ ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του (Ν.4412/16 Άρθρο
137 όπως ισχύει σήμερα), αναδεικνύεται και τεκμηριώνεται μέσω αδιαμφισβήτητων
δεδομένων τα οποία προκαλούν, από την υπογραφή της Σύμβασης και εντεύθεν,
σοβαρότατες καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου, χωρίς δική μας ευθύνη, με
επακόλουθη συνέπεια να επιβαρυνόμαστε με οικονομική ζημία θετικού χαρακτήρα»,
ανέφερε η εταιρεία.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αποφάσισε τα ακόλουθα:

(α) την αποδοχή της νομιμότητας του αιτήματος αποζημίωσης για θετικές ζημιές
λόγω υπερημερίας του κυρίου του έργου για το χρονικό διάστημα από 21.06.2023 –
23.12.2023, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών, με υπαιτιότητα του κυρίου του
έργου, σύμφωνα με το άρθρο 137 του Ν.4412/2016.

(β) τη μερική αποδοχή του 15-1-2024 αιτήματος αποζημίωσης για το χρονικό
διάστημα από 21-6- 2023 έως 23-12-2023 και

(γ) τη διαμόρφωση του ύψους της αποζημίωσης του αναδόχου, λόγω της υπερημερίας
του Κ.τ.Ε. ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων για το χρονικό
διάστημα από 21-6- 2023 έως 23-12-2023, συνολικού ποσού 345.680,75 ευρώ.


